



~ *Obbligato*事例紹介 ~

設計リードタイムの50%短縮を
めざして

NEC



目次

1 . 会社概要

- (1) 会社概要
- (2) 市場動向

2 . システム導入の背景

- (1) P D Mシステム検討開始の背景
- (2) 従来の設計業務
- (3) 問題点
- (4) 開発業務革新のための取り組み
- (5) P D Mシステム導入の狙い
- (6) 導入にあたっての体制
- (7) P D Mパッケージの選定

3 . 検討開始からシステム展開 までのスケジュール

4 . システム概要

- (1) 第1フェーズ システムイメージ (導入システム構成)
- (2) システムイメージ (機能概要)
- (3) システムイメージ (新業務の流れ)

5 . 取り組みのポイント

- (1) システム導入と並行した開発プロセスの見直し
- (2) C A DシステムとP D Mシステムの密連携
- (3) 部品情報の整備

6 . 第1フェーズの取り組みの効果

7 . 最後に

- (1) 今後の展開予定

会社概要

株式会社 I N A X

(1) 製造製品

- ・ タイル建材
- ・ 住宅設備機器

(2) 年商 2 8 4 5 億円 (平成 9 年 1 0 月 2 0 日決算)

(3) 所在 本社 愛知県常滑市

工場 2 0 力所 (榎戸、半田、尾道、大谷 他)

営業所 7 8 力所

(4) 従業員 6 5 5 1 名 (平成 9 年 1 0 月現在)

(5) 特色 タイル建材・住宅設備機器の総合メーカー




市場動向

住宅設備機器業界

マーケットは横這いから縮小へ
将来的に住宅着工件数が減少傾向

規制緩和、内外価格差から
海外品が流入

外部規制
水道法改正、ISO9000・14000、
P L 法への対応



競争の激化、価格破壊



経営課題

製品開発期間の大幅削減

- ・設計 / 生産のコンカレントエンジニアリングの拡大
- ・標準化の推進

品質・機能の向上

商品力向上によるお客様 & 市場への訴求力アップ

コスト競争力のアップ

市場競争力のアップ

C S の向上につながる技術情報の活用

P D Mシステム検討開始の背景

開発部門への要望

開発期間の短縮

品質の向上



《当時の開発部門》

忙しい 時間がない

既存部品の調査に時間がかかる

工場との情報の共有化が困難



後戻り設計が発生する状況

部門長の英断

「君に任せたから。
短期間に効果を出すように！」



システム環境

自社開発 C A D の限界
(AXIS)



開発業務の革新
コンカレントエンジニアリング


新しい I T を活用した
仕組みが必要

1 9 9 5 年 4 月

水栓金具開発部門で P D M システム導入の検討を全社に先駆けて開始


従来の設計業務

開発部門（榎戸）



生産工場（2カ所：半田、尾道）

詳細設計後
コピーして
社内便で配布



工程設計
検討後、
問題点を
設計に連絡

設計部品表
を参照しな
がら生産部
品表を入力



部品原価や
販売実績を
検索



問題点

付加価値を生まない業務に多大な時間をかけている。

- ・ 既存部品の調査
- ・ 開発中の商品の情報共有
- ・ D R のスケジュール調整・資料作成

コンカレントエンジニアリングを実施しようにも、忙しくてプロジェクトが組めない。


D R が形式的になり、本質的な議論の場になっていない。


紙ベースの業務では経験者しかノウハウが身につかない。
結局、設計能力が個人に蓄積し、組織能力向上につながらない。


自社開発 C A D の使い勝手が悪い。また、C A D データを他に活用できない。





開発業務革新のための取り組み

 **D R、開発プロセスのコンカレント型への全面移行**
関係部署と現在のD R、開発プロセスを徹底的に見直し、
コンカレント型へ再構築する。

 **鋳物設計への3次元C A Dの活用**
コンカレントの効果を大きくするため、鋳物設計から金
型作成を対象に3次元C A Dを適用する。

 **部品の標準化と展開**
コスト・信頼性に優れた部品の展開を実施する。

 **P D Mシステムの導入と構築**
開発プロセスのコンカレント型への移行、部品標準化等をサポート
するため、設計業務全般の情報基盤を構築する。
 **自社C A Dから汎用W i n d o w s C A Dへの切り替え**

システム導入の狙い

- (1) 開発中に生成される各種資料（企画書、仕様書、図面等）をデータベースに登録し、関係部署と開発経過のリアルタイムの共有化を図る。
- (2) 既存の各種情報をデータベース化し、設計時の既存情報の活用を容易にする。
➡ 製作図、設計変更履歴、標準部品の仕様等をデータベース化
- (3) 生産の部品・製品情報を管理し、企画・設計時の活用を容易にする。
➡ 生産マスターの工場原価、出荷実績等の情報を開発部門から容易に検索、活用できる環境を提供する。
- (4) C A D データを活用する。
➡ C A D を自社開発 C A D (AXIS) から汎用 W i n d o w s C A D へ変更することにより、データベースへの関連付けや技術文書、外部とのデータのやり取りを可能にする環境を提供する。

導入にあたっての体制

【 責任者 】

技術開発室 ... 推進計画作成と実務推進

推進リーダー：技術開発室長

サブリーダー：担当課長

実務推進担当 （ 1 名 ）



【 サポート 】

住設技術研究所 ... 推進計画作成支援、推進実務支援


情報システム部 ... 推進計画作成支援、システム構築支援

空間技術研究所 ... E C S の応用展開支援、推進計画作成支援

E C S ... Engineering Computer System の略
INAX基礎研が提唱している商品開発の概念。3DCAD/CAM/CAEを利用し
作成された3次元データを活用して商品開発を進める考え方。

P D Mパッケージの選定


各社パッケージ比較検討

会 社	製品名	内 容
I B M	A N D R E W or E C H O	・ 作り込みが前提で時間と人的負荷がかかる。 ・ サーバの提案が情報基盤要件を充足せず。
エニコム	N S X P R E S -	・ 作り込みが前提で時間と人的負荷がかかる。
 NEC	<i>Obbligato</i>	<u>パッケージ製品</u> であり、それをベースに 早い立ち上げが可能。 部品情報管理の考え方がこちらの考えと 一致していた。

検討開始からシステム展開までのスケジュール

第1フェーズ ... 水栓金具開発を対象としたシステム導入


第2フェーズ ... 他の商品へのシステム展開とデータベースの充実



第1フェーズシステムイメージ（導入システム構成）

開発部門（榎戸）

技術情報管理サーバ



OKITAC9000 × 1 台

・ OBL-DBManager


クライアント

Windows95PC × 13 台

- ・ OBL-BASE
- ・ Obbligato/OMS
- ・ Obbligato/BMS
- ・ Obbligato/AMS

ISDN

半田工場



クライアント

Windows95PC × 7 台

・ に同じ

尾道工場



クライアント

WindowsNTPC × 1 台

・ に同じ

OKITAC9000は HP9000シリーズのOEM製品です。

システムイメージ (機能概要)

1. 開発情報管理

企画書、試作図から試験結果まで開発過程で発生する成果物を一元管理し、開発部門内、及び工場での情報の共有化を図る。

2. 製作図管理

過去から現在までの製作図を一元管理し、開発、工場からの検索・閲覧・流用を容易にする。

3. 標準部品管理


部品の仕様を部品情報テーブルで一元管理し、開発、工場からの検索・閲覧・流用を容易にする。

4. 生産・出荷情報検索

月次の生産マスター情報をPDMシステムに取り込むことにより、部品・製品の工場原価、出荷情報等を開発側から容易に調査できる。

5. CADとPDMシステムの連携

図面中の部品表・仕様等の情報がPDMシステムに自動的に登録される仕組みとすることでデータベースがリアルタイムに更新される。



システムイメージ（新業務の流れ）

開発部門（横戸）

1. 開発情報管理

図面、技術文書等の
作成・登録・検索・
参照・流用



Obbligato/OMS

2. 図面DB管理

製作図の登録・検索・
参照・流用・履歴管理・
設変管理



3. 標準部品管理


部品仕様の登録・検索・
参照・設計ノウハウの
登録・検索・参照



Obbligato/BMS

4. 生産マスター情報検索

部品・製品の工場原価、
出荷情報等の検索・参照




生産工場（2カ所）

設計途中の
図面、仕様
書を参照




改良等での
図面の検索
参照



5. AutoCAD利用

AutoCADデータの図面データとしての
利用、文書作成への活用

CAD情報（表題、部品仕様、部品構成情報、注記等）
を登録時に取り込む




取り組みのポイント


システム導入と並行してDR・開発プロセスをコンカレント型へ移行

- ・現状の業務プロセスを見直し、システム化の適用範囲を絞り込む。
現状のプロセスを置き換えるだけではだめ。

旧開発プロセス



新開発プロセス(コンカレントエンジニアリング型)



取り組みのポイント

CADシステムとPDMシステムとの密連携

- Obbligato/AMS（承認管理サブジュール）により、承認プロセスを電子化。
正式承認後に図面内の注記事項をデータベースに自動登録する。

表題欄およびDB入力画面

表題欄・仕様記入

図面種別: ☒ 部品図(アッシー図) ☐ 製品図

反映 キャンセル

表題:

項目	値
1 品番	A-412
2 図番	3
3 品名	3/4'横型自在水栓用パイプ部
4 材質	
5 表面処理	
6 仕上	
7 日付	1977.07.26
8 部品分類	MSA吐水口
9 設計	佐藤
10 検図	
11 承認	
12 尺度	1:1

登録フラグ:

部品属性: MSA吐水口

仕様:

項目	値
1 種類	コ型
2 断面形状	丸19
3 長さ	170
4 固定方法	袋ナット
5 断熱キャップ	無

転記

表1:派生品番一覧表

品番	相違	代表使用製品品番	数
A-412	A=170	SF-16-13-G	1
A-412-22	A=220	SF-16(220)-13-G	1
A-412-25	A=250	SF-16(250)-13-G	1
A-412-30	A=300	SF-16(300)-13-G	1

材質					A-412		図番	3
表面処理					3/4"横型自在水栓用パイプ部			
仕上								
	尺度	設計	検図	承認	日付	1977.07.26	部品分類	MSA吐水口
	1:1	佐藤						
株式会社 INAX								

No	部品番号	部品名	数
1	25-11	整流板	1
2	37-34	自在袋ナット	1
3	43-36	自在パイプ	1
4	50-25	Uパッキン	1
5	59-19	自在リング	1

A-412-22の場合


3	43-36-22	自在パイプ	1
---	----------	-------	---

A-412-25の場合

3	43-36-25	自在パイプ	1
---	----------	-------	---

A-412-30の場合

3	43-36-30	自在パイプ	1
---	----------	-------	---



品目テーブル・個別属性へ

取り組みのポイント

▲ 部品情報の整備 - 開発・生産の部品情報をまとめて共有化

- ・ 部品仕様、工場原価・過去の販売実績等を企画・設計で活用。

品目管理

ファイル(F) 編集(E) 検索(S) 登録/更新(C) オプション(O) ヘルプ(H)

検索 カード 構成検索 成果物一覧 部品照会 クローズ 開発

MSA吐水口 1/43

品名	VER	部品分類	種類*	断面形	長さ
MSA吐水口	1	MSA吐水口	コ型	異形	230
MTP整流板	1	MSA吐水口	コ型	異形	230
MTPストレーナ	1	MSA吐水口	コ型	異形	230
MTPパイプ吐水パイプ除	1	MSA吐水口	コ型	異形	230
MTP初	1	MSA吐水口	コ型	異形	230
MTPピンリハット	1	MSA吐水口	コ型	異形	230
MTP止輪	1	MSA吐水口	コ型	異形	230
MTPバック	1	MSA吐水口	コ型	異形	230
MTPワッシャー	1	MSA吐水口	コ型	異形	230
5 A-1860-10 自在吐水口部	1	MSA吐水口	Z型	丸	
6 A-1860-20 自在吐水口部	1	MSA吐水口	Z型	丸	

43件検索しました TO ILET1

品目管理

ファイル(F) 編集(E) 検索(S) 登録/更新(C) オプション(O) ヘルプ(H)

検索 カード 構成検索 成果物一覧 部品照会 クローズ 半田工場

- データ分類 指定なし - 2/240

	部品番号*	品名	工原	更新日	仕入先1	仕入素
1	#A-011	***	1998/01/12	ハンタ	0	
2	#A-054-1-MB	***	1998/01/12	ハンタ	0	
3	#A-070-1	***	1998/01/12	ハンタ	0	
4	#A-070-2	***	1998/01/12	ハンタ	0	

240件検索しました TO ILET1 MTK16070

第1フェーズの取り組みの効果

● 水栓金具開発期間の短縮

97 / 94 = 56%

新DRと開発プロセスの運用による工場とのコンカレント
エンジニアリングの実現

設計業務の効率アップ

設計準備期間の短縮

CADデータ活用による効率アップ

3次元CADの活用による設計完成度の早期向上

● 生産工場ISO9002の取得

図面データベースの構築でISO取得をサポート


● 部品標準化によるコストダウンの実現



今後の展開予定

■ 第2フェーズの環境構築

- ・ 利用部署の拡大
衛生陶器、シャワートイレの生産工場 他
- ・ 技術情報のデータベース化の範囲の拡大
性能評価表、試験報告書、取扱説明書 等



■ PDMのさらなる活用 ~“質”の向上~

- ・ 設計進捗管理
仕事の割り振り～承認までのフローをシステムに取り込むことにより、設計の進捗をオープンにする。
- ・ 設計ノウハウ活用
蓄積しつつある技術情報を相互に関連付けし、簡単に活用できる仕組みと業務フローを構築する。